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1 Úvod 
Dnešní doba klade stále větší nároky na kvalitu projektového řízení, v němž hraje 
hlavní roli ideální rozložení zdrojů (lidských, materiálových, finančních, časových, atp.)      
při řízení komplikovaných a složitých projektů. Projektem může být sled běžných činností      
s výsledkem, jako je příprava oběda, plánování výletu, atd., ale i významnější projekty 
týkající se například vesmíru, lékařství, školství, atp. Každý takový projekt vyžaduje přesné 
naplánování a další důležité součásti a prvky, které povedou k uspokojení všech potřeb 
zúčastněných stran. Proto je v zájmu organizací, využívat projektového řízení,                        
co nejefektivněji, za účelem získání konkurenční výhody a obstát tak v ostrém konkurenčním 
boji. Podstatné je taky dbát na potřeby a postřehy zákazníků, což dělá z projektového řízení 
to, co vede k úspěšné strategii společnosti se záměrem uspění na trhu. 
Obec Lužice u Hodonína se již delší dobu snaží o výstavbu nového sběrného dvora 
z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího objektu a provozu. Letošním rokem se její snaha 
stane realitou a začne se s jeho realizací. Bylo jí tak umožněno po schválení finančních 
prostředků od OPŽP (Operační program Životní prostředí). I tak se bude jednat o velmi 
obtížný proces, který bude potřebovat velké úsilí a dostatek finančních prostředků, aby bylo 
dosaženo všech požadavků, které se od tohoto projektu očekávají. Jako například dodržování 
termínů, nepřekračování určených nákladů, ale taktéž odstranění černých skládek v okolí 
obce, prodloužení provozní doby a možnosti uskladněných nebezpečných odpadů. 
Cílem diplomové práce je vytvořit návrh výstavby nového sběrného dvora v obci 
Lužice u Hodonína za pomocí metod, technik a přístupů projektového řízení. Účelem je 
především zjistit prostřednictvím stanovených analýz, na jaké problémy, hrozby a překážky  
si dát pozor při realizaci projektu, a jak jim popřípadě předejít nebo je eliminovat. Následně 
pak analyzování časové a nákladové náročnosti subprojektu výstavba budovy správce           
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2 Projektové řízení a jeho specifikace 
Projekty a projektové řízení nabývá stále na významu. Týká se to nejen organizací 
ziskových či neziskových, ale i celé společnosti. Činnosti, které vykonáváme kdykoliv během 
dne s určitými parametry (čas, náklady, apod.), lze považovat za projekty. V běžném životě  
to může být třeba příprava na dovolenou, úklid, ale i komplikovanější a závažnější věci jako 
vzdělávání a odborný růst. Samozřejmě je projektové řízení známé i z jiných významných      
a populárních událostí jako například vesmírné projekty (Vytlačil, 2006), proto je podstatné 
znát jeho historii, definici a základní pojmy.  
2.1 Historie projektové řízení 
Se stavbou Velké čínské zdi a egyptských pyramid bývá spojována nejstarší historie 
řízení projektů. Tyto ohromné a složité stavby byly vytvářeny koordinací nesmírného 
pracovního úsilí bez dochované znalosti technik řízení. V novější historii vznikly kolem roku 
1900 Ganttovy diagramy, jako vizuální prostředek pro plánování a řízení stavby lodí (Henry 
Gantt, 1861 – 1919). Jsou používány velmi často i v dnešní době, jako snadno pochopitelný    
a přehledný nástroj sdělování plánovaných informací. Padesátá a šedesátá léta dvacátého 
století jsou označována jako hlavní období vzniku řady nových metod, nástrojů a technik, 
které je spojeno s vývojem technik pro vojenské a kosmické projekty. Většina těchto technik 
je využívána dodnes. V této éře vznikly metody CPM (Critical Path Method), metoda PERT 
(Program Evalution and Review Technique), metoda PDM (Precedence Diagram Method), 
využívající grafického vyjádření projektů. Byly vyvinuty dvě primární eventuality 
reprezentace projektů prostřednictvím síťových grafů, a to hranová a uzlová. Kromě toho jsou 
vytvářeny metody pro analýzu omezených zdrojů a řízení projektů při omezených zdrojích. 
Vznikají i odpovídající softwarové programy pro výpočet v oblasti řízení projektů pro velké 
počítače. Dále vzniká kvantum prospěšných koncepcí pro plánování a řízení projektů, jako je 
životní cyklus projektu s jednotlivými fázemi vývoje, zavedení funkce projektového 
manažera s jednoznačnou odpovědností za celý projekt, a zavádění organizačních struktur  
pro řízení projektů. Řízení projektů bylo rozšířeno na mnoho dalších odvětví v sedmdesátých 
letech a byly propracovány specifické nástroje a techniky. Projektové řízení bylo bráno jako 
profese a vznikly první profesní společnosti. V osmdesátých letech vzrůstal vliv 
zainteresovaných stran a byl vyvíjen tlak na nalezení dostatečného řešení pro všechny 
zainteresované strany. V této době byly předešlé vyvinuté techniky integrovány do patřičných 
praktických postupů. Integrace nákladů, času a kvality byla prvotně vyjadřována jako 
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magický trojúhelník při hledání vyváženého řešení z hlediska všech potřeb, kdy změna jedné 
měla vliv na další. Tyto faktory byly dále rozšířeny o rozsah projektu a organizační strukturu 
a kvůli externím faktorům bylo přiřazeno i projektové prostředí. Ve větším měřítku se začaly 
používat osobní počítače a projektový manažer musel vykazovat znalosti počítačové 









Obrázek 2.1 Magický trojúhelník (zdroj: Fiala, 2004) 
 
Ve spojení se zaváděním štíhlejších a pružnějších organizačních struktur 
v devadesátých letech se začalo využívat přístupu k řízení pomocí projektů (projektové 
řízení), kdy menší projektové týmy vykonávaly práci v podobě projektů a mohly tak rychleji  
a pružněji reagovat na požadavky na trhu a reakci konkurence. Přechází se tak od řízení 
projektů k projektovému řízení. Toto období je typické bouřlivým rozmachem informačních   
a komunikačních technologií, včetně používání Internetu v oblasti projektového řízení. TQM 
(Total Quality Management) je možno považovat za souhrnnou projektovou techniku 
zahrnující význam zákazníka, koncepci nepřetržitého zlepšování, týmovou práci a řízení 
pomocí životního cyklu projektu. Při soudobém trendu zkracování životních cyklů produktů   
a úsilí o koordinaci zdrojů a aktivit i mimo podnik v dodavatelských řetězcích by se měly 
nástroje a techniky projektového řízení prosazovat v širším měřítku. Ohromné vniknutí 
projektového řízení do řídící praxe vyžaduje soulad a pozornost všech účastníků projektového 
řízení (Fiala, 2004). 
2.2 Definice projektového řízení 
Definice projektového řízení není v praxi zcela ustálená, proto by bylo žádoucí uvést 
pár definic, které by, co nejlépe vystihly tento pojem. 
„Projektové řízení je způsob řízení pomocí projektů. Je to vysoce účinný nástroj řízení 
změn, komplexní koncepce efektivního dosahování projektových cílů, která umožňuje 
  Kvalita 
Náklady  Čas 
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manažerům dosáhnout odpovídající kvality výstupu s minimálními nároky na čas a ostatní 
zdroje. Projektové řízení zahrnuje řízení jednotlivých projektů a vytvoření organizační 
struktury a koordinaci projektů z hlediska termínů a disponibilních zdrojů                       
(Fiala, 2004, str. 19).“  
Definice projektového řízení od Schwalbe (2011, str. 25) vychází z PMBOK®: 
„Projektové řízení je aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik při realizaci 
projektových aktivit za účelem dosažení požadavků projektu.“ 
Definice dle Doležala, Máchala a Lacka (2012, str. 359) „ Projektové řízení (angl. 
project management) se rozumí soubor norem, doporučení a „best of practice“ zkušeností, 
popisujících, jak řídit projekt.“ 
2.3 Výhody a nevýhody projektového řízení  
Projektové řízení je spojeno s určitými pozitivy a negativy jako například: 
Výhody 
• každá aktivita projektu má přiřazenu odpovědnost, v případě personálních změn          
v realizačním týmu se nemění,  
• přiřazení odpovědnosti za řízení zmenšuje potřebu dohledu ze strany zadavatele 
projektu,  
• na základě specifikace požadavků je možno přesně definovat cíl (e) projektu  
• přesně vymezené časové a finanční podmínky realizace projektu (určení rozpočtového 
omezení),  
• zdroje pro realizaci jsou po ukončení projektu spotřebovány nebo uvolněny na jiné 
projekty, tzn. vyšší efektivita vynaložených prostředků,  
• zapojení všech členů projektového týmu do plánovacích procesů umožňuje posilovat 
spoluúčast při řízení kvality,  
• systémový přístup k řízení projektu přináší řadu informací, které mohou být využity 
pro další realizované projekty.  
Nevýhody 
• specifické požadavky ze strany zákazníků vyjádřené až v průběhu realizace,  
• působení endogenních vlivů (tj. vlivů těžko ovlivnitelných),  
• změny v technologii,  
• organizační změny ve společnosti, jež mohou nastat v průběhu realizace projektu  
• změny v legislativě (týká se zvláště projektů realizovaných pro státní správu),  
• časové zpoždění (Svozilová, 2011). 
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2.4 Projekt 
Klíčovým pojmem projektového řízení je projekt. Existuje spousta definic,            
které se snaží tento pojem definovat. Vlastně tímto pojmem jsou nazývány činnosti  běžného 
života jako například rekonstrukce bytu, příprava dovolené, atd. Proto je vhodné uvést některé 
z nich, aby poskytly detailnější pohled na to, co pojem projekt zahrnuje (Fiala, 2004). 
Projekt je jedinečný proces skládající se z řady koordinovaných a řízených činností 
s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje určitým potřebám, 
včetně omezení daných časem, náklady a zdroji (Konečný, Šajdlerová, 2008). 
„Projekt je aktivita omezená v čase, realizovaná pouze jedenkrát bez opakování         
se značným množstvím charakteristických rysů, ke kterým patří: 
 výsledek musí sloužit užívání pro celou dobu přesně určenou zadavatelem projektu; 
 úspěch projektu při jeho zahájení není zřejmý; 
 trvání projektu je časově omezeno; 
 projekt je uskutečňován mimo běžnou podnikatelskou rutinu; 
 zdroje pro realizaci jsou limitovány; 
 projekt má jen jeden výsledek (Fiala, 2004, str. 12).“ 
„Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém 
plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka          
nebo zadavatele  (Fiala, 2004, str. 12).“ 
„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby        
nebo určitého výsledku (Svozilová, 2011, str. 22).“ 
Svozilová (2011, str. 22) dále uvádí další definici dle profesora Kerznera, která zní: 
„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn; 
 definováno datum začátku a konce uskutečnění; 
 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ 
Typickými rysy projektu jsou (Svozilová, 2011): 
 Dočasnost – každý projekt má daný specifický časový rámec, musí mít přímo určen 
začátek a konec. Měl by se zároveň uskutečnit v co nejkratší době. 
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 Unikátnost – projekt je považován za nesrovnatelný a neopakovatelný. Slouží 
k provedení hmatatelného úkolu kvůli specifickým požadavkům a cílům. 
 Rizikovost – riziko projektu může být vážné. Důležitost projektu ukazuje někdy i více 
než roční příjem společnosti. Projekt musí být dostatečně naplánován,                
protože bezvýsledné projekty již nelze opravit. 
 Finanční omezení – k projektu jsou vyhrazeny upotřebitelné finanční prostředky, 
které slouží pouze pro daný projekt, a neměly by být přesaženy. Můžou se použít 
k úhradě mezd, nákupu budou, materiálu či zařízení, apod. 
 Organizační struktura – projekt má určitou organizační strukturu, která zajišťuje 
výkon řízení, koordinaci prací a sdílení zodpovědnosti za účelem naplnění daného 
cíle. 
 Projektový tým – pro daný projekt je vyhrazen tým, který se zaobírá výhradně 
projektem. Vedoucí projektu rozdělí mezi členy individuální úkoly. Každý              
pak odpovídá za provedení daného úkolu či činnosti. 
Unikátnost a dočasnost jsou podstatnými argumenty, které dělají projekt jedinečným, v jádru 
věci neopakovatelným, a to především: 
 pro specifické potřeby a cíle, jejichž naplnění je záměrem projektu; 
 z důvodu prozatímní existence projektového týmu ve formě, v jaké je při obsazení 
projektu vytvořena; 
 pro přechodnost vlastní potřeby realizace projektu; 
 pro určité vlastnosti a rozsah použitých zdrojů; 
 pro neopakující se souhry a důsledky působících projektových rizik; 
 pro existenci jedinečného projektového okolí prosazujícího vlivy na vlastní projekt 
(Svozilová, 2011). 
Dobře založený projekt by měl odpovídat na správně položené otázky. Nejprve           
se musí přesně naplánovat, CO se má udělat, tj. určit první dimenzi trojimperativu. Poté         
se stanoví, JAK to udělat, tedy se popíše postup, jakým se dosáhne cíle projektu. Na základě 
toho, CO a JAK se bude dělat, se určí S KÝM. Teprve dle povahy cílů a postupů jejich 
dosažení je možné určit množinu znalostí a profesních zkušeností a dovedností pro projekt 
nezbytných. Odpovědí na otázku S KÝM se vlastně postaví projektový tým a získá               
se základní rámec pro odpovědi na poslední dvě otázky KDY a ZA KOLIK (Poster                  
a Applegarth, 2006). 
 ~ 14 ~ 
  
2.4.1 Trojimperativ 
Projektový trojúhelník (viz obrázek 2.1) vlastně určuje soudobé dosažení tří cílů 
projektu, přičemž dílčí cíle jsou měřitelné a ověřitelné. Jde o nalezení patřičného kompromisu 
mezi specifikací provedení, časovým plánem a náklady. Úspěšné řízení projektu znamená, 
dosáhnout požadované parametry v daném termínu nebo před ním a v rámci rozpočtových 
nákladů. Mezi prvky „trojimperativu“ existuje vzájemná závislost, kterou je zapotřebí          
při jejich určení zohlednit. Splnění trojimperativu neznamená automaticky, že projekt byl 
úspěšný (Fiala, 2004). 
Mulcahy rozšířil „magický trojúhelník“ o další tři charakteristiky a definoval 
„magický šestiúhelník“. Jimiž jsou náklady, kvalita, čas rozsah, spokojenost zákazníka           






Obrázek 2.2 Magický šestiúhelník (zdroj: Mulcahy, 2005) 
2.4.2 Druhy projektů 
Podle Němce (2002), jsou rozlišeny tyto druhy projektů: 
 Spojené s výstavbou – všechny kategorie projektů, kdy je k získání cílů neodkladná 
nová výstavba nebo přestavba stávajícího objektu. 
 Technologické – projekty zavádění nových technologií bez zásahu do staveb. 
 Výzkumné a vývojové – projekty řešící inovace od 3. řádu výše. 
 Organizační – projekty změn specifických struktur nebo seřazení důležitých akcí. 
2.4.3 Řízení procesů v projektu 
Projekty se skládají z procesů. Proces je posloupnost činností, které přinášejí nějaký 
výsledek. Procesy tvořící projekt (projektové procesy) jsou vykonávány lidmi a dělí se na dvě 
základní skupiny: 
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 procesy řízení projektů, které popisují, organizují a vykonávají práci na projektu,  
 produktově orientované procesy, které specifikují a vytvářejí produkt projektu. 
Základní kroky, které jsou důležité při řízení procesů v projektu: 
 Definování – definování projektových cílů. 
 Plánování – naplánování, jak vy a váš tým splníte cíl, tj. upřesnění provedení, časový 
plán a finanční rozpočet. 
 Vedení – prosazení manažerského stylu řízení lidských zdrojů, podřízených a jiných 
(včetně dodavatelů) tak, aby je vedl k tomu, že svou práci budou vykonávat efektivně 
a včas. 
 Sledování (monitorování) – kontrola stavu a postupu projektových prací, aby byly 
včas odhaleny anomálie od plánu a mohlo se rychle přistoupit k jejich korekci. 
 Ukončení – ověření, že hotový úkol se shoduje se současnou definicí toho, co se mělo 
učinit a uzavření všech nedokončených prací, např. dokumentace. 
Produktově orientované procesy jsou typicky definovány prostřednictvím životního cyklu 
projektu a mění se podle oblasti aplikace (Fiala, 2003; Rosenau, 2007). 
2.4.4 Životní cyklus projektů 
Jakýkoli projekt je tvořen z dílčích fází, jejichž počet se může lišit. Tento průběh        
je pojmenován životním cyklem projektu. Tyhle etapy, fáze (nezávislé celky) mají svůj 
začátek a konec a bez dokončení jedné fáze nelze začít fázi další. Jsou tvořeny třemi 
primárními složkami projektového řízení, jež jsou kvalita, čas a náklady. Se změnou 
jednotlivých fází projektu se mění i postup projektového řízení (Fiala, 2004). 







Obrázek 2.3 Fáze životního cyklu projektu (zdroj: Fiala, 2004) 
Plán Koncepce Realizace Předání 
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I přes rozdíly mezi dílčími projekty, lze nalézt základní procesy, které se vyskytují      
u mnoha projektů. Proto je uvedeno další rozdělení fází podle Vytlačila (2006): 
 koncepční návrh; 
 návrh projektu; 
 podrobná příprava projektu; 
 etapa vývoje, produkce; 
 ukončení. 
Koncepční návrh. V této etapě organizace pociťující potřebu řešit problém iniciuje projekt. 
Podle typu problému se sama snaží navrhnout alternativy řešení a následně projekt            
nebo se obrací na případné kontraktory tedy ty organizace, které budou dodavateli řešení. 
Způsob hledání dodavatele je buďto věcí organizace a záleží na ní, zda osloví jednoho      
nebo více dodavatelů, v případě státních institucí nebo rozpočtových organizací je postup dán 
legislativně. Výběr projektů nebo jiné možnosti projektů je strategické rozhodnutí vycházející 
z cílů organizace, požadavků na zdroje dalších projektů a z dlouhodobých závazků 
organizace. Pro rozhodnutí je dále důležité hodnocení prosperity z projektu a posouzení 
nákladů a rizik. Za další se provedou všechny nezbytné studie providelnosti (feasibility 
studies). 
Návrh projektu. Po zásadních koncepčních nařízeních může být navržena organizační 
struktura projektu a prostředek komunikace v projektu. Je připraven první časový plán            
a rozpočet. Dojde zde i k dohodám se subdodavateli dílčích částí projektu. 
Podrobná příprava projektu. Výstupem z etapy je podrobný návrh projektu zahrnující: 
 konečné potřeby na navrhovaný systém; 
 podrobnou strukturu prací projektu s popisem funkcí; 
 časový plán zahrnující vazby mezi činnostmi; 
 rozpočet; 
 určení potřebných zdrojů a vyřešení konfliktnosti mezi nimi; 
 plán eliminace rizik pro konkrétní aktivity případně celý projekt; 
 očekávaný tok hotovosti (cash flow). 
Navrženy jsou též procedury a prostředky pro provádění řízení, kontroly a korigování 
projektu. Kvalita výstupů z projektu a jak hladce projekt proběhne, záleží na hodnotě návrhu 
detailního plánu. Pro nalezení hlavních faktorů, které mohou působit na projekt, se často 
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provádí citlivostní analýza obvykle jako „what – if“ studie s využitím simulací a znalostí 
expertů. 
Etapa vývoje, produkce. Záměrem etapy je dosažení cílů projektu v co nejkratší době           
a v rámci nákladů, tak jak je navržen plán projektu. Vedoucí projektu dostává současné 
informace a navrhuje nutná východiska v případě zjištění rozporů a odchylek od autentického 
plánu.  
Ukončení. Dokončení práce nikoli jen na projektu, ale i na dokumentech a předání výsledků 
projektu zákazníkovi. Pro prováděcí organizaci je v této etapě významný vnitřní úkol 
vyhodnocení celého procesu, tedy zobecnění průběhu prací na projektu. Jsou tím tak tvořeny 
důležité podklady pro zlepšování práce na ostatních projektech. Informovanost z problémů     
a využití řešení je nesmírně důležité. Dochází k aktualizaci databází trvání faktických činností 
a nákladů na tyto činnosti. Aktualizované databáze budou zdrojem dat v příštích projektech,   
i když se nesmí zapomínat na fakt unikátnosti každého projektu, tedy omezenosti 
přenositelnosti všech dat. Vedoucí projektu pak sestavuje společně s pomocí celého týmu 
závěrečnou zprávu, kde jsou uvedeny další zkušenosti. 
 
Obrázek 2.4 Životní cyklus projektů (zdroj: Vytlačil, 2006)  
2.5 Účastníci projektu 
Jakákoli fyzická osoba nebo organizace se v podstatě může stát účastníkem projektu. 
Frekventanty neboli účastníky lze rozčlenit podle jejich důležitosti na 2 kategorie, primární    
a sekundární. Do primární patří vlastníci, zaměstnanci, zákazníci, investoři, obchodní partneři, 
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apod., kdežto do sekundární vládní instituce a správní orgány, veřejnost, obchodní sdružení, 
konkurenti, atd (Doležal, Máchal, Lacko, 2012). 
2.5.1 Projektový manažer 
Vedoucí projektu (projektový manažer) hraje hlavní postavu celého projektu. Tato 
osoba stanovená organizací je zodpovědná za dosažení cílů projektu během zachování všech 
určitých charakteristik. Manažer je odpovědný za řízení zdrojů, dodržení jejich stanovených 
limitů a za docílení zamýšleného prospěchu projektu. Integrální prvkem práce projektového 
manažera je plánování a kontrola nad projektem ve významu účinného použití zdrojů, 
vzájemného souladu dodávek, snížení rizik, atd. Dále je odpovědný za řízení jedinců              
a stávajících procesů s konečným produktem projektu. Především se jedná o postoje mezi 
projektem a jeho okolím a veškeré informační toky s vazbou na projekt. Uchazeč způsobilý  
na post projektového manažera by měl umět využívat tvz. měkké dovednosti, jako                 
je schopnost vést, stimulovat a řídit, vyjednávat a řešit potenciální problémy. Vedoucí 
projektu by měl ovládat jisté znalosti a dovednosti z klasického managementu. To jinak 
znamená porozumět účetnictví, prodeji, marketingu, finančnímu řízení, organizačním 
strukturám, logistice, strategickému a taktickému plánování, atd. Pracující manažeři v IT 
účinně ovládají technologie, se kterými lecjaký projekt souvisí (Schwalbe, 2011). 
Manažer projektu je středem všeho dění a představuje tak bezmezně významnou roli. 
Při přijetí vhodného uchazeče je v jádru věci dostatečné odhadnout jejich: 
 vhodnost pro konkrétní práci; 
 technickou zdatnost; 
 zkušenost; 
 vztah k zákazníkům (Svozilová, 2011). 
Zdali to projekt vyžaduje, je přijatelné v organizační struktuře projektu zabrat místo 
pomocníka (asistenta) vedoucího projektu, který podle svého talentu a zkušeností vytváří 
jednotlivé úkoly. Za korektnost asistenta a hodnotu výkonu je neustále zodpovědný manažer 
projektu (Svozilová, 2011). 
2.5.2 Projektový tým 
Všechny osoby participující se na realizaci projektu se nazvat projektovým týmem.               
Je klíčovou schopnou součástí projektu a tvoří ji osoby se svěřením realizovat určitou 
jednotku/y práce s pravdivě formulovaným zadáním, požadovaným efektem, v definovaném 
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časovém horizontu a se stanoveným předpokladem namáhavosti. Tým tvoří řešitelé, vedení 
projektu včetně manažera, příslušníci řídícího výboru a osoby aktivně podporující realizaci 
projektu. Kdokoli z projektového týmu představuje specifickou roli, která má přesně 
definované kompetence a zodpovědnost (Svozilová, 2011). 
„Pro fungování skupiny pracovníků jako úspěšného týmu je nutné dodržovat určité 
zásady: 
 zajistit, aby projektový tým rozuměl cíli projektu; 
 poskytnout příležitost pro realizaci názorů všech členů týmu; 
 vytvořit atmosféru důvěry a odhodlání; 
 nejprve identifikovat kvalifikační požadavky, pak hledat vhodné osoby; 
 určit efektivní úvazky členů týmu; 
 plánovat, koordinovat, monitorovat a kontrolovat práce všech členů týmu; 
 rozptýlit jejich obavy, plynoucí z nejistoty co bude po dokončení projektu; 
 vysvětlit vztahy mezi týmem a ostatními částmi organizace; 
 zajistit, aby všichni věděli, co se musí udělat; 
 týmově analyzovat a řešit všechny problémy. 
Ukazuje se, že malé týmy pracují lépe než velké týmy a dosahují vyššího synergického efektu 
(Fiala, 2004, str. 21).“ 
Belbino uvádí, že každý člen projektového týmu je jiný, tedy osoby s totožnými 
schopnostmi se mohou chovat odlišně. Na základě toho stanovil následujících devět 




 vyhledávač zdrojů, 
 usměrňovač, 
 monitor vyhodnocovač, 
 kompletovač, 
 specialista, 
 stmelovač (Maaytová, 2013). 
Podrobnější popis těchto rolí je uveden v příloze č. 1. 
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2.5.3 Ostatní účastníci v projektu 
Mezi další účastníky, kteří se přímo i nepřímo podílí na projektu, patří: 
 Zainteresované strany, kterými může být osoba nebo skupina mající zájem              
na dosaženém stavu nebo úspěchu organizace. 
 Strany dotčené projektem jsou jednotlivci nebo organizace, které nemají přímou 
souvislost s projektem jako takovým, jsou ovlivněni projektovými činnostmi          
nebo výsledky daného projektu. Je potřeba jim věnovat patřičnou pozornost                 
a především s nimi řádně komunikovat. 
 Zadavatel projektu je ten, odtud přichází původní idea, nápad a také základní 
rámcové požadavky na cíl projektu (např. město, kraj, stát, management).  
 Uživatel projektu je jedinec nebo skupina. Uživatelem je ten, který bude využívat 
výsledků projektu.  
 Sponzorem projektu je obvykle člen nejvyššího vedení organizace, který se projektu 
přímo neúčastní, ale má zájem na jeho úspěchu. Často různě lobuje a prosazuje zájmy 
projektu.  
 Realizátor projektu je buď organizace, nebo skupina, která naplní cíl projektu 
definovaný zadavatelem.  
 Investor projektu je buď zadavatel projektu (nemusí být tím, kdo projekt platí)     
nebo se lze setkat i s projekty, které byly nějakou skupinou zadány a tato skupina 
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3 Základní metody a přístupy projektového řízení 
Metody a přístupy projektového řízení jsou velmi důležité k definování a dosažení cíle 
projektu, k zjištění časové náročnosti projektu, zdrojů, nákladů a rizik, apod. Proto je 
zapotřebí se seznámit s několika z nich, které řádíme do oblasti hard skills. Hard skills je 
označení pro odborné dovednosti, jež mohou být jazykové, logické, matematické, softwarové                    
a vizuálně-prostorové (Peters - Kühlinger, 2007). Ty budou následně využity při návrhu         
a implementaci zvoleného investičního projektu. 
3.1 Zakládací listina projektu ( Project Charter) 
Jedná se o dokument, který formalizuje existenci projektu, přiděluje manažerovi 
projektu autoritu pro použití zdrojů na naplnění požadavků spojených s realizací projektu. 
Struktura zakládací listiny projektu, který je základem pro jednoznačné zadání projektu           
a přidělení souvisejících autorit, může být následující: 
 název projektu, 
 přehled výchozích podmínek, které mají vztah k budoucímu projektu, 
 cíle projektu a účel, který má být jeho realizací naplněn, 
 organizační vztahy a prvotní přidělení autorit vzhledem k projektu, 
 nastavení vztahu mezi manažerem projektu a funkčními manažery, 
 základní rámec pro vymezení finančních nebo jiných zdrojů krytí, 
 základní časový rámec, 
 výčet základních omezení a předpokladů, 
 jiná strategická kritéria, která je nutno při tvorbě zadání projektu brát k úvaze, pokud 
taková existují, 
 závěrečná ustanovení a explicitní prohlášení managementu o schválení tohoto 
dokumentu (Svozilová, 2011). 
3.2 Logický rámec 
Definování projektu s využitím metodiky logického rámce je podstatou pro řízení 
projektu. Logický rámec je vhodný pro identifikaci a analýzu problémů na straně jedné           
a definování cílů a stanovení hmatatelných aktivit k řešení těchto problémů na straně druhé. 
Touto metodou se připravovaný projekt testuje jak z hlediska vhodnosti a přiměřenosti        
pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti. 
Uplatnění této metodiky je významné nejen ve fázi přípravy programu či projektu, ale je 
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klíčovým nástrojem i pro jeho implementaci a hodnocení. Logický rámec tvoří základ         
pro přípravu jednotlivých aktivit a rozvoj monitorovacího systému. Již na začátku celého 
plánovacího procesu by měl být sestaven logický rámec projektu. Spolu s vlastním projektem 
je připravován za účasti všech obcí, skupin osob a institucí, které budou projekt realizovat 
nebo na které bude mít projekt nějaký vliv. Obecný obsah logického rámce je zobrazen 
v příloze č. 4 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002). 
Logický rámec je tvořen ze čtyř sloupců, které vyjadřují:  
     • vertikální logiku projektu; 
     • objektivně ověřitelné ukazatele; 
     • zdroje (informací) k ověření; 
     • rizika/předpoklady, které podmiňují dosažení výsledků a cílů projektu (Ministerstvo     
pro místní rozvoj, 2002). 
Logický rámec by měl být čten tímto způsobem (vzestupně ve směru šipek): 
 
Obr. 3.1 Čtení logického rámce (zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002) 
Z toho lze usoudit, že po splnění předběžných podmínek, realizaci aktivit, přes použité 
prostředky, které vedou k výsledkům a ty pak následně k účelu projektu, je dosaženo 
celkového cíle, který by měl být v projektu prioritou číslo jedna (Ministerstvo pro místní 
rozvoj, 2002). 
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3.3 Ishikawa diagram a myšlenkové mapy 
Ishikawa diagram je diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení 
nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Diagram byl popsán a zaveden Kaorem 
Ishikawou. Je nazýván taky jako diagram rybí kosti (Fishbone) pro jeho vzhled. Jestliže 
například nejde nastartovat auto, může to mít celou řadu příčin jako slabou baterii, nedostatek 
paliva, zkrat elektroinstalace, poškozená centrální řídící jednotka apod. Jako další pomocný 
nástroj se při tvorbě Ishikawa diagramu využívá brainstorming. Pomáhá vydefinovat všechny 
možné, i málo pravděpodobné, příčiny problému, jež se řeší. Jde tedy o týmovou metodu 
(Střelec, 2008). 
Na začátku je patrný jen následek, který již vznikl, nebo potenciální, kterému se dá 
předejít. Při kreslení Ishikawa diagramu je vhodné si připravit velký formát papíru (A4).      
Výstižné je využít více barev pro jednotlivé oblasti nebo pro označení příčin, které jsou 
považovány za nejpravděpodobnější. Dále je postupováno následovně: 




Obr. 3.2 Ishikawa diagram – páteř ryby (zdroj: Diagram příčin a následků, 2013)    
 
  k páteři se dále připojí větve (kosti) a k nim obecné oblasti, kde se hledané příčiny 
mohou nacházet např. materiál, procesy, metody, technologie, stroje, lidé a prostředí; 
 definují se např. brainstormingem potenciální příčiny a připojují se k jednotlivým 
kostem, tedy obecným oblastem; 
 
Obr. 3.3 Ishikawa diagram – diagram příčin a následků (zdroj: Střelec, 2013) 
Problém 
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 za další je možné, definovat sub-příčiny tzn. rozebrat jednotlivé definované příčiny     
a hledat příčiny, jejich vzniku. Zde musí být na paměti, že není vhodné vytvářet 
mnoho úrovní sub-příčin (Střelec, 2008). 
 
Obr. 3.4 Ishikawa diagram – subpříčiny (zdroj: Střelec, 2013) 
Pro zpracování řešeného problému lze taktéž využít myšlenkových (mentálních) map. 
Jde o velice účinnou analytickou metodu pomocí grafů zahrnujících všechny podstatné 
aspekty a dimenze problému a jejich vzájemné vazby a souvislosti. Mapy jsou vytvářeny    
buď pomocí barevných tužek na papír nebo s využitím počítače a speciálního softwaru 
(Freemind). Za představitele mentálních map (Mind Maps) je považován Tony Burzan. 





Obrázek 3.5 Mentální mapa (zdroj: Mentální mapy, 2013) 
3.4 PEST analýza  
PEST analýza je zkratkou pro Political, Economic, Social and Technological analysis 
neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Je součástí 
strategického managementu, která přichází ke slovu zpravidla tehdy, kdy se společnost 
rozhoduje nad vlastním dlouhodobým strategickým plánem, anebo kdy zamýšlí uskutečnit 
nějaký velký projekt.  PEST analýza může a také by měla zakládat na co největším počtu 
nezávislých skutečností. V této situaci, jsou poskytovány národními vládami, zákonodárnými 
orgány, centrálními bankami, statistickými úřady (v EU pak ještě Eurostat), mezinárodními 
organizacemi jako např. OECD a v krajních případech i méně nezávislými národními orgány. 
PEST analýza může mít více variací, kdy je nazývána jako PESTE, PESTEL, SLEPT, atd.    
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Se zřetelem na reálnou přidanou hodnotu i zaručenou nejednotnost těchto přídavků je však 
využíváno autentického výkladu PEST analýzy, která se používá nejčastěji (Zikmund, 2010). 
Politické prostředí 
Analýza politických faktorů se ani tak nezaobírá problematikou politických stran jako spíše 
problematikou stability politické scény (tj. jak často se mění vláda), jež přímo dopadá              
i na stabilitu legislativního rámce. S výjimkou samotné stability je přirozeně podstatný také 
obsah, a to jak ten současný, tak ten budoucí. Sledují se tak všechny podstatné zákony            
a návrhy důležité pro oblast, kde firma působí, stejně jako chování regulačních orgánů. 
Ekonomické prostředí 
Ekonomické prostředí je významné zejména pro odhad ceny pracovní síly i pro odhad cen 
produktů a služeb. V tomto úseku analýzy jsou sledovány otázky daní (DPPO, DPH, 
spotřební daně, atd.) a cel, stability měny a návaznosti jejího kurzu ke kurzu domovské měny 
firmy, výše úrokových sazeb, otázky hospodářských cyklů na daném trhu, 
makroekonomických ukazatelů (zejména HDP), specifického zaměření. Spadají sem, ale také 
nejrůznější pobídky pro zahraniční investory, či pobídky a podpora exportu. 
Sociální prostředí 
Sociální prostředí je asi tou nejexaktnější a nejsnáze proveditelnou součástí PEST analýzy. 
Téměř celá je připravená na zlatém podnosu od národního statistického úřadu. Tato oblast je 
významná zejména pro firmy podnikající v oblasti retailu tj. prodeje koncovým spotřebitelům. 
Řeší se při ní demografické ukazatele, trendy životního stylu, etnické a náboženské otázky, 
ale také oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy apod. i otázky místní etiky. 
Technologické prostředí 
Technologického prostředí se zabývá otázkami infrastruktury (doprava – včetně potrubní, 
suroviny, elektrická energie, telekomunikace), stavem rozvoje a zaměření průmyslu a odborně 
řečeno kvartérní sférou neboli stavem zejména aplikované vědy a výzkumu, podpory vědy     
a potažmo vysokého školství apod. Částečně sem z oblasti politického prostředí spadá i oblast 
práva souhrnně nazývaná jako duševní vlastnictví (anglicky Intellectual Property), z čehož je 
důležitá zejména oblast průmyslové ochrany (Zikmund, 2010). 
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Obr. 3.5 PEST analýza (zdroj: Zikmund, 2010) 
PEST analýza tak umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt,             
které pocházejí z určitých oblastí podle již zmíněných faktorů. Dále je východiskem            
pro postihnutí vlivů, které při řešení působí a které řešení problému také zásadním způsobem 
ovlivňují, ať již tak, že řešení facilitují nebo naopak znesnadňují (Zikmund, 2010). 
3.5 SWOT analýza  
SWOT analýza tvoří další ze základních nástrojů strategického managementu. Mimo 
toho však přijde vhod i při jiných příležitostech, typicky výběrových řízeních na projektově 
orientované zakázky, v reklamě a v jiných oborech. SWOT je zkratka složená z počátečních 
písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) 
a Threats (hrozby). Jejím úkolem je, aby přiměla manažery a zaměstnance organizace           
se nad těmito prvky zamyslet, a ještě lépe, vyvodit z nich příslušné důsledky. Silné a slabé 
stránky se řadí k vnitřním faktorům potažmo k tzv. interní analýze, neboť jsou to prvky 
definované vnitřními vlivy, především lidským kapitálem, zkušenostmi, duševním 
vlastnictvím společnosti a také jejím vybavením a kapacitami. Příležitosti a hrozby jsou 
řazeny mezi vnější faktory či do tzv. externí analýzy. Faktem ovšem je, že jsou do značné 
míry ovlivněny faktory interními. Firma totiž velice dobře může ovlivnit, jaké na trhu budou 
příležitosti (může je totiž sama aktivně i novými produkty, službami či šikovným 
marketingem vytvářet) a velice dobře může aktivně předcházet hrozbám. SWOT analýza je 
zkrátka univerzální nástroj, pro který v zásadě neplatí žádná pravidla, jen má donutit 





Obr. 3.6 SWOT analýza (zdroj: Zikmund, 2010) 
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3.6 Síťová analýza a časové plánování projektů 
Je analýzou využívající graficko-analytické metody pro plánování, řízení a kontrolu 
složitých návazných procesů. Tyto procesy se dají rozložit na jednotlivé a organizačně spolu 
související činnosti. Tyto procesy se nazývají v síťové analýze projekty (výstavba budov, 
silnic, výzkumné úkoly, atd.) (Fiala, 2004). 
Síťový graf je technicky vzato zobrazení projektu ve formě grafu, vyjadřujícího 
technologické vazby mezi dílčími činnostmi. Matematicky je to konečný souvislý orientovaný 
acyklický ohodnocený graf. Obvykle by měl mít jeden vstupní uzel (počátek projektu) a jeden 
výstupní uzel (konec projektu). K sestavení SG jsou potřeba detailní počáteční informace       
k projektu obsahující soupis dílčích činností, jejich návaznost a dobu trvání (Rosenau, 2007; 
Fiala, 2004). 
Vazby pro návaznost činností: 
 vazba ZZ, kdy začátek činnosti navazuje na začátek předchozí činnosti; 
 vazba ZK, kdy začátek činnosti navazuje na konec předchozí činnosti;  
 vazba KK, kdy konec činnosti navazuje na konec předchozí činnosti; 
 vazba KZ, kdy konec činnosti navazuje na začátek předchozí činnosti (Fiala, 2004).  
Metody pro výpočet času v SA: 
 metoda CPM, 
 metoda PERT. 
3.6.1 Metoda CPM (Critical Path Method) 
Metoda CPM patří mezi deterministické metody síťové analýzy. Jejím cílem je 
stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty, což je řada vzájemně 
závislých činností s nejmenší časovou rezervou. Metoda umožňuje ulehčit efektivní časovou 
koordinaci dílčích, vzájemně na sebe navazujících činností v rámci projektu. Kritická cesta je 
definována jako (časově) nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do koncového bodu 
grafu. Každý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Kritická cesta je tvořena               
ze seznamu činností, na které by se měl manažer projektu nejvíce zaměřit, pokud chce 
zabezpečit včasné dokončení projektu. Datum dokončení posledního úkolu na kritické cestě je 
zároveň datem dokončení projektu. Pro kritické úkoly platí, že jejich celková časová rezerva  
a tedy i volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku tohoto úkolu                  
nebo prodloužení jeho doby trvání, bude mít vliv na konečné datum projektu. Kritická cesta   
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se promítá do časového plánování a řízení projektu prakticky ve všech fázích životního cyklu 











Obr. 3.7 Kritická cesta (zdroj: CPM-PERT, 2007) 
Hranově definovaný síťový graf  
Tenhle síťový graf je tvořen z uzlů a hran. Uzly zobrazují v grafu začátky a konce 
činností. Orientované spojnice, které jsou mezi hranami, představují dílčí činnosti. Uzly jsou 
pro identifikace číslovány, přičemž toto číslování musí mít logickou posloupnost, aby činnost, 
která předchází, byla označena menším číslem než následující činnost. Taky musí být 
dodržena správná závislost činností, aby nebyla činnost zahájena dříve, než jsou předem 
dokončeny činnosti, které jí předcházejí. Pokud dojde ke stavu, kdy některé z činností 
probíhají ve stejnou dobu (paralelně), lze využít fiktivních činností, které mají nulové 
ohodnocení a tím pádem nevyčerpají žádný čas (Fiala, 2004). 
Základní vzorce:  
 tij  doba trvání činnosti (i, j), 
 ti(0)  termín nejdříve možného začátku činnosti (i, j), 
 tj(0)  termín nejdříve možného konce činnosti (i, j),  
 ti1  termín nejpozději přípustného začátku činnosti (i, j), 
 tj1  termín nejpozději přípustného konce činnosti (i, j), 
 Ti(0)  nejdříve možný termín uzlu i,  
 Ti1  nejpozději přípustný termín uzlu i,  
 Tp  plánovaná délka trvání projektu. 
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Výpočet vpřed (Fiala, 2004) Zde se určí:  
 nejdříve možný začátek projektu, určuje nejdříve možný termín zahájení prací           
na činnosti, tedy všech činností, které začínají v prvním uzlu,  
                                                                                                                (3.1) 
 nejdříve možný konec činností, určuje nejdříve možný termín ukončení prací              
na činnosti. 
                                                                               (3.2) 
Uzel se uskuteční tehdy, když se realizují všechny činnosti, které do něj vstupují.  
 nejdříve možný termín uskutečnění uzlu, 
                                                                              (3.3) 
 pro další činnosti se určí jejich nejdříve možné začátky. 
                                                                             (3.4) 
Výpočet vzad (Fiala, 2004) Zde se stanoví:  
 nejpozději přípustný konec projektu,  
                                                                            (3.5) 
 
 nejpozději přípustné termíny ostatních činností a uzlů se postupně stanoví podle 
vztahů:  
 
                                                                           (3.6) 
                                                                               (3.7) 
                                                                           (3.8) 
 
Časové rezervy  
Využívají se 3 základní typy časových rezerv a to rezerva volná, nezávislá a celková. 
Z toho vyplývá, že velikost časové rezervy v plánu určuje, o kolik se mohou úkoly zpozdit, 
aniž by byly ovlivněny jiné úkoly nebo datum dokončení projektu.  
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Celková časová rezerva udává počet časových jednotek, o který se může prodloužit začátek 
činnosti oproti nejdříve možnému začátku nebo prodloužit dobu trvání oproti termínu nejdříve 
možného konce a nedošlo tak k posunutí celého projektu. Vypočítá se jako rozdíl nejpozději 
přípustného a nejdříve možného konce činnosti (Fiala, 2004).  
                                                                        (3.9) 
Volná časová rezerva udává počet časových jednotek, o který lze prodloužit dobu trvání 
činnosti, popřípadě posunout termín jejího nejdříve možného začátku tak, aby se nezměnily 
termíny nejpozději přípustných začátků všech bezprostředně navazujících činností. 
                                                       (3.10) 
Nezávislá časová rezerva vyjadřuje počet časových jednotek, o který lze posunout dobu trvání 
činnosti nebo posunout termín jejího nejdříve možného začátku tak, aby se nezměnily ostatní 
termíny projektu.  
                                                                                                           (3.11) 
3.6.2  PERT analýza  
Metoda PERT spadá mezi metody síťové analýzy, které patří mezi graficko-analytické 
metody a je metodou stochastickou (pravděpodobnostní). Tyto metody jsou stanoveny        
pro analýzu spletitých návazných procesů, zkoumaných z hlediska jejich časového průběhu. 
Odhalují kritické úseky, které směřují k včasnému dokončení plánovaných procesů                 
a umožňují stanovit časové rezervy u těch činností, které bezprostředně neovlivňují termín 
ukončení celého procesu. Cílem metody PERT je dát objektivní podklady pro odhad 
pravděpodobnosti dodržení termínu realizace komplikovaných programů a projektů. Metoda 
PERT je využita v případech, kdy dobu trvání činností nelze přesně stanovit (lze ji určit jen     
s určitou pravděpodobností). Tak je tomu např. při řízení časového průběhu procesu              
ve výzkumu, vývoji, projektování atd. Metoda PERT, založená na teorii pravděpodobnosti 
nezbavuje plány nedostatků, umožňuje však určit přesnou míru skrytých chyb a matematicky 
vyjádřit riziko zakotvené v plánu. V prvních fázích přepočtu při použití metody PERT           
se složitý proces rozčleňuje na dílčí činnosti, určí se uzlové body a sestrojí se síťový graf 
(Fiala, 2004). 
Při použití metody PERT je využito tří časových hodnot pro každou činnost:  
 Nejpravděpodobnější trvání činnosti (mij), kde odhad, který předpokládá, že činnost 
proběhne za tzv. normálních podmínek. Je to časová náročnost na splnění dané 
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činnosti, která by se vyskytovala nejčastěji, kdyby se činnost opakovala                     
za nezměněných podmínek např. stokrát. Není to tedy průměrná časová náročnost.  
 Optimistické trvání činnosti (aij) je odhad, který předpokládá, že činnost proběhne   
bez jakýchkoliv poruch (za ideálních podmínek). Je to nejkratší možná doba trvání 
činnosti.  
 Pesimistické trvání činnosti (bij) je odhad, který předpokládá poruchy všude tam,     
kde se jen mohou vyskytnout (počítá se s nejméně příznivými podmínkami). Je             
to nejdelší předpokládaná doba trvání činnosti.  
Všechny uvedené hodnoty se tvoří odhadem, který pro jednotlivé činnosti provádějí odborníci 
znající danou činnost a podmínky, za nichž se bude provádět. Všechny tyto časové údaje jsou 
zatíženy určitou chybou. S tím však metoda PERT počítá. Přesnost odhadu musí být tím větší, 
čím větší přesnost chceme ve výsledku dosáhnout (Fiala, 2004). 
 
Na základě těchto odhadů lze odvodit pro náhodnou veličinu doby trvání činnosti tij její 
střední dobu trvání 
  
                                                                                                     (3.12) 
 kde:  
 a = optimistický čas  
 b = pesimistický čas  
 m = nejpravděpodobnější čas 
 Te = odhad doby trvání 
Když usoudíme, že vzorec pro Te  je průměrné číslo, doba trvání vypočítána ze vzorce, lze 
říci, že je jen 50% pravděpodobnost, že úkol bude dokončen před časem nebo v čase Te. Aby byla 
85% šance na dokončení úkolu v čase Te, čas trvání musí být zvýšen o 1 standardní odchylku.   
Pro 99% šanci o 3 standardní odchylky (Fiala, 2004). 
 
Směrodatná odchylka:  
                                                                                                      (3.13) 
kde:  
b = pesimistický čas  
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Vzorec pro 99% šanci: 
                                                      
      
 
          (3.14)   
3.6.3 Ganttův diagram (Gantt Chart) 
 Je prakticky synonymem pro grafické znázornění naplánované posloupnosti činností  
v čase, které se využívají při řízení projektů nebo programů. Duchovním otcem je Henry 
Laurence Gantt. Ganttův diagram zobrazuje ve sloupcích (horizontálně) časové období,        
ve kterém se plánuje. Podle délky plánovaného projektu se zobrazuje období v odpovídající 
podrobnosti (roky, měsíce, týdny, dny). V řádcích (vertikálně) se pak zobrazují dílčí aktivity 
(někdy nazývány jako úkoly), tedy kroky, činnosti nebo podprojekty a to v takovém pořadí, 
které odpovídá jejich logickému sledu v plánovaném projektu (viz WBS). Délka trvání dané 
aktivity je pak vztažena k časovému období. Využití Ganttova diagramu v praxi není přesně 
stanoveno. Nejčastěji se používá pro plánování aktivit v rámci projektu nebo při koordinaci 











Obr. 3. 8 Ganttův diagram (zdroj: Hrnčiřík, 2007) 
3.7 Softwarová podpora 
V dnešní době existuje spousta softwarových programů sloužící k podpoře řízení 
projektů s vysokým stupněm uživatelské přívětivosti, s relativně snadnou obsluhou                  
a s rozsáhlými možnostmi rozličných grafických výstupů pro potřeby pracovníků 
projektového týmu a ostatních účastníků prací na projektu. Před výběrem náležitého softwaru 
je podstatné pouvažovat, jaký druh projektu se bude řešit a co je cílem.  
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3.7.1 Druhy softwaru 
Jelikož existuje celá řada softwarů, které jsou v současné době stále více využívány, 
bude zapotřebí je rozdělit na jednotlivé druhy dle způsobu užívání: 
 Proprietární SW je ten, jehož volné, svobodné užívání, redistribuce a modifikace je 
zakázána nebo vyžaduje souhlas autora spolu se zaplacením licenčního poplatku. 
Typickým příkladem je MS Windows. 
 Komerční SW bývá nejčastěji vyvinut za účelem zisku autora z jeho užívání. 
„Komerční“ a „proprietární“ software nejsou totéž, ale většina komerčního SW je        
i proprietární. Je tedy důležité tyto termíny rozlišovat a zmínit, že i některý komerční 
SW je v plné míře svobodný (Open Source). 
 Freeware je SW, který umožňuje volnou redistribuci, avšak zakazuje jeho modifikaci 
a prodej (podobně jako u proprietárního SW). Je tedy velmi nutné rozlišovat 
„Freeware“ a „Free software“ (Open Source a Free software, 2013). 
Produkty jako například Spider Project, Primavera, Microsoft Project, atd. patří mezi zmíněné 
druhy softwaru. Poslední zmíněný je velmi využívaným programem pro podporu 
projektového řízení. S pomocí jeho verze 2007 bude vytvářen návrh a implementace projektu 
uvedeného v další časti této práce. Byl vybrán pro svou cenovou dostupnost, rozšířenost, 
možnost grafických výstupů a kompatibilitu s ostatními produkty Microsoft Office. 
3.7.2 Historie Microsoft Project  
Jako první byla uvedena verze Microsoft Project pro operační systém DOS v roce 
1984 společností, která pracovala pro Microsoft. Společnost Microsoft koupila všechna práva 
k softwaru v roce 1985 a vydala verzi 2 a následně pak verzi 3. Verze 4 pro DOS byla 
poslední verzí pro tento operační systém a na trhu se objevila roku 1987. V roce 1990 byla 
vydána první verze pro operační systém Windows. Microsoft Project byla aplikací založená 
na Windows, i tak se nikdy nestala úplnou součástí MS Office. V dnešní době je k dispozici 
ve dvou podobách, Standard a Professional. Verze Microsoft Project byly vydávány v letech 
1991, 1992, 1993 pro počítače Macintosh, další v letech 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 
2007,2010 až po současnou 2013 (Microsoft, 2013; Langrová, Šubrt, 2010). 
3.7.3 Microsoft Project 2007 a jeho struktura 
 Je nástroj stanovený projektovému managementu, který je součástí kancelářského 
balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Je podporou projektového řízení,             
pro správu úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. Vytváří různé výstupy jako je 
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Ganttův diagram, kalendáře, přehled peněžních toků, analýzy EVA a PERT, atd. Je vhodným 
prostředkem ke komunikaci s projektovým týmem. Do programu jsou zadávány dílčí činnosti 
(úkoly) projektu s jejich dobou trvání. Dále tyto úkoly ovlivňují vazby, které slouží k tomu,     
zdali činnosti mohou začínat v tentýž okamžik nebo je začátek jedné činnosti podmíněný      
na dokončení předešlé činnosti, apod. K nim jsou následně přiřazovány zdroje (pracovní         
a nákladové). Ke zdrojům se dají také naformulovat potřebné náklady (cena za jednotku 
zdroje nebo práce). Z těchto záznamů (údajů) program umí vypočítat celkové náklady 
projektu. MS Project v realizační fázi umožňuje monitorovat celý průběh projektu a získané 
výsledky srovnávat se směrným plánem. Také je schopen vypracovat kritickou cestu projektu 
a měnit ji s pomocí ovlivňování zdrojů (snižování, přerozdělování, atd.). Kromě toho 
projektový tým může využívat výhody programu, který zásluhou internetového propojení 
umožňuje projektovému manažerovi pracovat paralelně na totožném projektu, i když je každý 




Úkol je považován za základní stavební jednotku projektu a je to projektová činnost, 
která má začátek a konec. Některé úkoly však mají specifické vlastnosti, kterými se odlišují 
od ostatních, proto je zapotřebí rozlišovat několik typů úkolů: 
 obyčejný úkol; 
 milníky, jsou to úkoly, které označují důležité projektové činnosti. Bývají většinou 
fiktivní, tzn., že mají nulovou délku trvání; 
 souhrnný úkol je úkol, který obsahuje dílčí podúkoly a sumarizuje rozvrhové 
informace příslušných podřízených úkolů; 
 opakovaný úkol se používá pro zahrnutí pravidelných kontrolních nebo obvyklých 
úkolů projektu; 
 samostatný subprojekt; 
 externí úkol je úkol z jiného projektu (Langrová; Šubrt, 2010). 
Kalendář projektu 
V aplikaci se nachází 4 základní druhy kalendářů: 
Základní kalendář, který lze použít jako kalendář projektu nebo kalendář úkolů. Určuje 
počáteční pracovní a nepracovní čas zdrojů. Rozděluje se na 3 podoby: 
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 24 hodinový vyjadřující trvalý provoz plánování zdrojů; 
 standardní, který ustanoven běžnou pracovní dobou: pondělí až pátek od 8:00            
do 17:00 s hodinovou přestávkou; 
 noční směna, jež stanovuje pracovní dobu od 23:00 v pondělí večer do 8:00 v sobotu 
ráno s hodinovou přestávkou. 
Kalendář projektu definuje pracovní a nepracovní dny pro celý projekt, lze nadefinovat        
i pracovní a nepracovní čas v rámci dne. Je používám především pro úkoly, které nemají 
přiřazeny zdroje. Lze v něm nastavit i mimořádné dny volna. 
Kalendář úkolů je podporou pro plánování úkolů na nepracovní čas, který stanoven 
kalendářem zdrojů či projektu. Umožňuje tak nastavit pracovní dobu pro úkol, na které je 
naléhavé dělat po nocích nebo v průběhu víkendu. 
Kalendář zdrojů zabezpečuje ke každému zdroji vypsat jeho kalendář prací na projektu 
Standardně je nastaven kalendář zdroje tak, že je shodný s kalendářem projektu, ale je možné 
nastavit odlišnosti pracovního zdroje od globálního kalendáře ( Friebelová, 2009). 
WBS (Work Breakdown Structure) 
Jde o analytickou techniku používanou v projektovém managementu                      
nebo systémovém inženýrství, která umožňuje projektovému manažerovi rozklad celého 
projektu na jednotlivé činnosti do takové míry detailnosti, která mu je schopna asociovat čas, 
odpovědnosti a zdroje těmto činnostem. WBS může být odlišně strukturována jak u malých 
projektů, kde se jedná o jednoduchý seznam tak u komplikovanějších projektů, kde jde           
o vícestupňovou strukturu činností seskupených do úseků. Tyto vytvořené činnosti                
se využívají pro sestavení Ganttova diagramu (Doležal, Máchal, Lacko, 2012). 
Při práci s těmito činnostmi jsou využívány 4 typy vazeb: 
 dokončení – zahájení, kdy následující činnost začíná po skončení činnosti předchozí; 
 zahájení – zahájení, kdy činnosti začínají ve stejný okamžik; 
 dokončení – dokončení, kdy úkoly končí ve stejnou chvíli;  
















Obr. 3. 9 WBS (zdroj: Por David Yoshida, 2011) 
Zdroje 
Přiřazením zdrojů jednotlivým úkolem nastane přehled o tom, kdy má který zdroj 
pracovat, jak je celkově vytížen a může tedy provádět optimalizaci zdrojů. Aplikace MS 
Project pracuje se dvěma typy zdrojů, a to pracovními zdroji (pracovníci, stroje, místnosti, 
atd.) a materiálovými zdroji (suroviny, které jsou během plnění úkolů spotřebovávány apod.) 
Pracovní zdroje vykonávají práci na úkolech, kde se náklady odvozují spotřebovaným 
časem. Tento čas je určen dobou trvání plnění a počtem jednotek pracovního zdroje. Jednotky 
počtu pracovních zdrojů jsou udávány v procentech. Při zadávání pracovních zdrojů je možné 
použít dva přístupy. Lze použít názvy popisné (například konkrétní jména) nebo obecné 
(například technik). Pod obecným názvem může být více pracovníků. 
Materiálové zdroje uskutečňují úkoly tím, že jsou spotřebovávány. Jelikož materiálové 
zdroje nemají kalendář zdroje, při výkonu práce na něj není přihlíženo. Obvykle je spotřeba 
udávána zadaným počtem jednotek materiálu jako například litry, metry, kusy, apod. 
(Friebelová, 2009). 
Náklady a rozpočet 
Project umožňuje monitorovat náklady realizace projektu. Ty lze dále rozčlenit: 
 podle průběhu nabíhání nákladů: 
 průběžně, při realizaci projektu; 
 na začátku, při zahájení projektu; 
 na konci, při dokončení projektu. 
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 podle objektu na něhož jsou vztaženy: 
 náklady na úkol, ke kterému jsou vztaženy pevné náklady; 
 náklady na zdroj, jehož použití zapříčiňuje nárůst nákladů. 
 podle nabíhání nákladů v konfrontaci plánu a skutečnosti: 
 skutečné náklady; 
 plánované náklady; 
 náklady dle směrného plánu; 
 odchylka skutečných nákladů od rozpočtových již uskutečněných úkolů; 
 náklady, jež zbývá ještě čerpat, což je rozdíl mezi směrným plánem                  
a skutečností. 
 Pokud jsou v seznamu zdrojů vyplněná i políčka ohledně finanční náročnosti jednotlivých 
zdrojů, je možné vygenerovat rozpočet projektu, který bude sloužit pro účely manažera 
(Friebelová, 2009; Langrová, Šubrt, 2010). 
Sledování projektu a směrný plán 
Poté co jsou jednotlivé fáze projektu pečlivě naplánovány a schváleny, lze po začátku 
projektu zadávat skutečné údaje, porovnávat je s plánem a řešit odchylky. Aby bylo možné 
toto sledování provést, je nutné v projektu uložit tzv. směrný plán. Po jeho uložení bude     
MS Project vnímat jakékoli změny jako odchylky od plánu nebo jako průběhy prací              
na úkolech (Langrová, Šubrt, 2010). 
Sestavy (výstupy) 
MS Project dokáže ze zadaných úkolů, dob trvání, vazeb, přiřazených zdrojů         
nebo pevných nákladů vyhotovit praktické výstupy, mezi které patří především rozpočet, cash 
flow (tabulka finančního toku projektu) a mnohé další. Nyní MS Project nabízí automatický 
export dat projektové sestavy přes datové krychle OLAP do Excelu, kde je „poskytne“ přímo            
v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu. Zobrazení sestavy finančního toku       
nebo vytvořené hodnoty v čase nebylo doposud jednodušší (Langrová, Šubrt, 2010). 
Analýza vytvořené hodnoty (S-křivka) 
Analýza vytvořené hodnoty (Earned Value Analysis – EVA) je analýzou hodnoty 
nákladů provedených prací k datu stavu nebo k aktuálnímu datu. Vytvořená hodnota             
na základě původních odhadů nákladů uložených se směrným plánem a na základě skutečné 
práce vykonané k danému datu zobrazí, zda skutečné náklady nepřesahují rozpočet 
(Langrová, Šubrt, 2010). 
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4 Návrh implementace projektu 
Vytvoření celého projektu je dosti časově náročné a namáhavé. Proto je vhodné 
provést analýzu prostředí, aby byly známy všechny potřebné informace. Především je, ale 
podstatné se věnovat metodám a přístupům projektového řízení, pomocí nichž, bude nastíněna 
struktura projektu. 
4.1 Analýza prostředí 
Před realizací každého projektu by měla být provedena analýza prostředí. Ta je 
nesmírně důležitá pro získání informací o subjektu, pro který je projekt vytvářen. 
4.1.1 Charakteristika obce Lužice 
Obec Lužice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona 
č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem 
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu              
§ 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,                        
a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním subjektu Obec Lužice je 
zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu,     
za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66                     
zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích). Obec má zvolené zastupitelstvo, starostu               
a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní. Vesnice Lužice spadá 
do "Podluží“ jednoho z nejmalebnějších národopisných regionů Slovácka, kraje 
rozkládajícího se podél řeky Moravy od Zlína až k Břeclavi. Právě Podluží, nejjižnější           
ze slováckých regionů, ležící mezi Hodonínem, Břeclaví a Mikulovem, je znám svou věrností 
tradicím, přijatých od předků a neustále rozvíjených. Zpěv, tanec a pestré kroje mají stále dost 


















Obrázek 4.1 Mapa regionu Podluží (zdroj: LUŽICE. Region Podluží, 2013) 
4.1.2 Popis současného stavu 
Stávající sběrný dvůr v Lužicích slouží občanům už od 90. let možná i déle. Je 
provozován za účelem výkupu, třídění a uskladnění některých druhů odpadů. Už nějakou 
dobu přestal objekt plnit svou funkci jak po prostorové, tak technické stránce. Nelze v něm 
uskladňovat nebezpečný odpad, provozní doba je nevyhovující, chybí informační cedule, 
svým vzhledem narušuje vzhled okolí, atd. Z těchto důvodů se obec rozhodla pro investici   
na realizaci nového sběrného dvora, který bude splňovat určité požadavky (viz  kapitola 
4.1.3). Na tuto stavbu byla obci Lužice přiznána dotace od OPŽP (Operační program Životní 
prostředí) ve výši kolem 7.513.808 Kč. Jelikož teprve teď se bude zpracovávat realizační 
dokumentace (dokumentace pro provedení stavby) a následně bude zahájeno výběrové řízení, 
je předpokladem pro zahájení výstavby měsíc říjen 2013. 
4.1.3 Požadavky obce na investiční projekt 
Obec Lužice očekává od nového sběrného dvora, ale i firmy, která získá tuto zakázku 
ve výběrovém řízení, splnění několika předpokladů, které jsou pro tento projekt 
neodmyslitelné. Sběrný dvůr bude sloužit pro potřeby občanům při likvidaci odpadů. 
Prostřednictvím něj vznikne areál s větším prostorem pro uložení a odstranění odpadů a taktéž 
bude mít další využití. Podstatné je, aby splnil určité požadavky, které se postupem času dají 
ověřit, a to následující: 
 prodloužit provozní dobu, aby naskytla větší možnost pro občany jak nakládat 
s odpady; 
 možnost uskladnění nebezpečného odpadu; 
 eliminaci zápachu a prašnosti; 
 eliminaci černých skládek, které vznikají v okolí obce; 
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 evidenci odpadů přivážených občany; 
 nové informační cedule pro snadnou orientaci; 
 estetičnost (výstavba veřejné zeleně, která oddělí sběrný dvůr od stávající zástavby); 
 náklady na výstavbu by neměly překročit stanovený rozpočet; 
 stavba by měla být dokončena do 1 roku od zahájení výstavby; 
 nemělo by docházet k nedodržování termínů; 
 práci by měli odvádět kvalifikovaní pracovníci. 
Popis čerpání nákladů a zbytečné úniky: 




Tabulka 4.1 Výdaje vynaložené obcí na odstranění černých skládek (zdroj: Obec Lužice         
– rozpočty, 2013) 




Tabulka 4.2 Příjmy získané za třídění odpad (zdroj: Obec Lužice – rozpočty, 2013) 
Jednoduchý popis stavby 
Areál sběrného dvora budou tvořit zpevněné plochy a dvě budovy, sloužící              
pro potřeby sběrného dvora. Dále je navržena příjezdová zpevněná plocha. Nově navržená 
budova je řešena jako jednopodlažní nepodsklepená. Budova obsahuje kancelář, předsíň, 
sociální zázemí (předsíň, WC a sprcha), úklidovou místnost, sklad a dvě garáže. Budova má 
obdélníkový půdorys. Je zastřešena valbovou střechou. Krytina je navržena pálená, červené 
barvy a barva fasády bude v odstínu žluté. Hala bude obdélníkového půdorysu a bude ze tří 
stran uzavřena. V levé části objektu haly bude vytvořena kóje, která bude oddělena plotem     
z tahokovu. Bude sloužit pro zpětný odběr. Hala bude zastřešena valbovou střechou                
z pálených tašek červené barvy. Fasáda bude v odstínu žluté. V celém areálu navrženého 
sběrného dvora budou vybudovány nové zpevněné plochy. Nové zpevněné plochy budou 
provedeny ze zámkové dlažby a cementobetonu. Tyto plochy budou využity jako manipulační 
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plochy, plochy pro umístění kontejnerů. Oplocení areálu bude provedeno ze štípaných 
betonových tvárnic žluté barvy (Projektová dokumentace, 2008). 
Jelikož se jedná o rozsáhlejší projekt, lze ho rozdělit na jednotlivé subprojekty a to: 
 budovu správce, 
 halu s přístřeškem, 
 zpevněné plochy a oplocení, 
 vodovodní, kanalizační, plynovodní a NN přípojku. 
Toto rozdělení usnadní logický a účinný postup realizace výstavby. 
4.1.4 Metody zkoumání 
V diplomové práci je využito deduktivní metody, která vychází z teorie. Teorie je 
systematická teze interpretující nějaký problém a umožňující za stanovených předpokladů 
předvídání jevů. Z deduktivní metody dále čerpá kvantitativní výzkum. Jde de facto                
o testování hypotéz, jež je dáno sledem dílčích operací (Čihovský, 2006). 
Analýza prostředí se uskutečnila s představiteli obce Lužice formou 
standardizovaného rozhovoru, jehož poznatky jsou zahrnuty v předešlých odstavcích kapitoly 
4. Struktura rozhovoru je uvedena v příloze č. 3.  
4.2 Návrh projektu 
Návrh projektu bude řešen pomocí vybraných analýz projektového řízení a softwarové 
podpory uvedených v kapitole 3. V programu Microsoft Project 2007 bude zpracována pouze 
výstavba budovy správce z důvodu rozsáhlosti projektu a možnosti vzniku nežádoucích chyb. 
Ostatní analýzy a metody se budou zabývat celým projektem. 
4.2.1 List projektu 
Je významný pro definování účelu, cíle, výstupů, akčních kroků, rizik, atd. při realizaci 
projektu. 
Účel 
Účelem projektu je zlepšení kvality života v obci a životního prostředí a dále zamezení 
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Cíl 
Cílem projektu je výstavba nového sběrného dvora, která je již nutně potřebná z důvodu 
nevyhovujícího stavu stávajícího objektu sběrného dvora. 
Garant 
Vedoucí stavební firmy, která vzejde z výběrového řízení. 
Výstupy 
Výstupem tohoto projektu jsou jednotlivé analýzy o průběhu a stavu projektu, které jsou 
výstupem i z programu Microsoft Project 2007.  
Akční kroky (hlavní činnosti)  
 stavební práce, termín 1. 10. 2013 – 25. 4. 2014, odpovědný vedoucí; 
 instalatérské a elektro práce, termín 27. 3. 2014 – 15. 4. 2014, odpovědný vedoucí; 
 ostatní práce, termín 3. 3. 2014 – 7. 5. 2014, odpovědný vedoucí; 
 dokončovací práce, termín 9. 5. 2014 – 19. 5. 2014, odpovědný vedoucí. 
Vstupy a zdroje 
Výstavba budovy správce bude prováděna firmou, která vzejde z výběrového řízení. 
Proto zatím nebudou uváděny lidské zdroje, ale jen materiálové, kde položka montáž 
představuje lidskou práci, ale je prováděna v jednotlivých jednotkách (metr, m2, m3, atd.) 
Jinak lidskými zdroji je vedoucí stavební firmy, který bude za všechny práce zodpovědný. 
Dále pracující pracovníci a pomocníci, kteří dělají obecné práce (kopání zeminy, atd.) Ovšem 
některé práce potřebují odborníky. Tyto lidské zdroje reprezentují především zedníci, 
elektrikář, klempíř, instalatér, ad. Dalšími nutnými zdroji, které je nutné financovat je 
potřebný materiál, případně zapůjčení strojů atp. 
Rizika 
Následující analýzy, především logický rámec, Ishikawa diagram, SWOT analýza. 
4.2.2 Logický rámec projektu 
Logického rámec uvedený v příloze č. 5 ukazuje celou strukturu projektu výstavby.             
Na začátku je určen hlavní cíl:  
 výstavba nového sběrného dvora. 
Pokud bude cíl splněn, pak dojde k účelovým změnám:  
 vyšší kvalita života v obci; 
 lepší životní prostředí; 
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 zamezení výskytu černých skládek a jejich odstraňování na vlastní náklady. 
Výstupy budou viditelné z hlediska:  
 nový sběrný dvůr; 
 lepší životní prostředí; 
 zkvalitnění prostředí a technického vybavení. 
Vstupy, které jsou nutné k realizaci daných výstupů:  
 zahájení stavby; 
 zemní práce; 
 oplocení; 
 vnitřní a vnější stavební práce na objektu atd. 
Předběžné podmínky k zahájení projektu:  
 získání stavebního povolení;  
 získání finančních prostředků;  
 vyjasněná majetková práva.  
Zdroje nutné k realizaci:  
 finanční;  
 lidské;  
 materiální;  
 pracovní;  
 řádná projektová dokumentace.  
Objektivně ověřitelné ukazatele projektu:  
 viditelné změny  
 nové vzniklé prostory;  
 spokojenost občanů se stavem po výstavbě.  
 estetické zlepšení prostředí.  
Kontrola projektu může probíhat pomocí:  
 projektové dokumentace;  
 kolaudačního rozhodnutí;  
 finanční analýzy;  
 monitorovacích zpráv obecního úřadu atp.  
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4.2.3 PEST analýza 
Cílem PEST analýzy není analyzovat všechny možné detaily uvedených aspektů (viz 
kapitola 3.4), ale definovat pouze ty, které mají pro daný projekt význam. Výsledkem by měly 
být ty aspekty, které mohou představovat reálné hrozby nebo příležitosti. Nedílnou součástí 
analýzy je také určitá pravděpodobnost, že k definovaným hrozbám nebo příležitostem dojde. 
Politické a legislativní faktory 
Existuje celá řada zákonů a legislativních předpisů, které se musí dodržovat. V oblasti 
stavebnictví je nejdůležitější stavební zákon č.183/2006 Sb. a vyhlášky s ním související.    
Pro výstavbu budovy správce ale i celého areálu sběrného dvora budou podstatné i jiné 
zákony a předpisy jako například zákon o vodách č. 234/2001 Sb., zákon o ochraně 
zemědělského, půdního fondu č.334/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 
Sb., zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., atd, které budou vyžadovat příslušné orgány státní 
správy. Překážkou může být úprava těchto zákonů a předpisů během realizace projektu, která 
by mohla výstavbu budovy správce či celého areálu sběrného dvora z časového hlediska 
ohrozit. 
Ekonomické faktory 
V ekonomickém prostředí je několik ukazatelů, které by mohly stavbu ovlivnit. 
Inflace je jedním z nich, jejíž průměrná meziroční míra činila v roce 2012 3,3%. V březnu 
letošního roku zpomalila na úroveň kolem 2,8%. Z toho plyne, že ceny stavebního materiálu 
nijak výrazně nerostly a nemusely by tak ovlivnit výdaje vynaložené na stavbu. 
Sazby DPH, by stavbu mohly prodražit, protože v poslední době dochází k jejich neustálým 
změnám a nebylo s nimi počítáno v projektové dokumentaci. Od 1. ledna 2013 se snížená 
sazba DPH zvyšuje ze 14 % na 15 % a základní sazba DPH se zvýšila z 20 % na 21 %. 
V příštím roce by žádné změny nastat neměly, i když se o nich hovořilo. Potom jen záleží    
na tom, kdy se začne s realizací stavby. 
Rozpočet obce je v posledních dvou letech vyrovnaný a nijak by neměl ovlivnit výstavbu, 
pokud však nedojde nepředvídatelným událostem. 
Z dalších ukazatelů je vhodné uvést cenu stavebních prací, která za rok 2012 průměrně klesla 
o 0,7%. Dále se během prvních měsíců roku 2013 snížil počet zaměstnanců ve stavebnictví    
o 6,2%, za to jejich průměrná meziroční nominální mzda vzrostla o 1,6% a činí tak 26 673Kč. 
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Socio-kulturní faktory 
K těmto okolnostem se může zařadit vývoj obyvatelstva v obci. V roce 2012 se počet 
obyvatel obce Lužice zvýšil na 2874 osob. Pomocí tohoto trendu, se pak může odhadnout, 
kolik obyvatel bude využívat služeb nového sběrného dvora. Čím více obyvatel bude využívat 
služeb, tím může být návratnost investic rychlejší a naopak. Dalším důležitým faktorem je 
kvalifikace v odvětví stavebnictví. V dnešní době v důsledku dluhové krize v Evropě dochází 
k úbytku pracovníků ve stavebnictví, což se může týkat i těch, z nejlepší kvalifikací. To může 
mít za následek špatně odvedené práce a zpoždění termínů, což povede k navýšení nákladů. 
Technologické faktory 
 Mezi technologické vlivy, které zásadním způsobem působí na tento projekt, se dá zařadit 
vývoj technických postupů a zařízení, jež ovlivňují výstavbu a provoz stavby. Především jde  
o takové činnosti jako zvolení nejlepšího materiálu a technologií pro výstavbu tak, aby tato 
investice měla co největší životnost. V soudobé době ve stavebnictví působí trend, který 
vyžaduje trvalost a spolehlivost staveb. Ne vždy se, ale dá kombinací daných nároků, ceny, 
materiálu a technologií zajistit maximální kvalita. Další faktor, který ovlivňuje použití 
technologií je i stoupající důraz na ochranu životního prostředí. To vede k vypracování 
souhrnných zpráv, které vyhodnotí možnosti použití technologií na základě daných standardů 
a podle toho je pak zvolen dodavatel podobné zakázky (Český statistický úřad, 2013). 
Z těchto uvedených faktů bych se zaměřil na sledování změn v zákonech                     
a legislativních předpisech a dále na vývoj inflace a sazeb DPH. 
4.2.4 SWOT analýza 
SWOT analýza se pokusí zjistit vnitřní situaci z hlediska zdrojů a schopností projektu 
pomocí silných a slabých stránek a situaci vnějšího okolí pomocí analýzy příležitostí              
a hrozeb. Tato analýza také prokáže důležitost budoucí výstavby nového sběrného dvora. 
Silné stránky 
 dostatečné finanční prostředky; 
 pozitivní dopad na životní prostředí; 
 nízké ceny prováděných služeb; 
 pomoc státního sektoru; 
 široké portfolio nabízených služeb; 
 kontrola likvidace elektrospotřebičů, atp. 
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Slabé stránky 
 náročnost přípravy projektu; 
 nedodržení termínů; 
 nekvalitní materiál; 
 dopravní dostupnost; 
 nízké povědomí veřejnosti o plánovaném projektu. 
Příležitosti 
 eliminace černých skládek; 
 snížení množství odpadů ukládaných na skládku; 
 zlepšení životního prostředí; 
 nárůst kvality života obyvatel; 
  využití nových metod třídění odpadu. 
Hrozby 
 složitá legislativa; 
 nepříznivé pracovní podmínky; 
 zvýšení nákladů během výstavby; 
 přírodní vlivy; 
 vandalismus, krádeže. 
Úkolem SWOT analýzy bylo zjistit, ve kterých oblastech má projekt výstavby sběrného dvora 
své slabiny a v kterých je naopak silný. Na základě těchto informací jsou poté určeny 
příležitosti a jsou učiněna opatření pro odstranění nedostatků.  
4.2.5 Mentální mapa projektu 
Na začátku tvorby myšlenkové (mentální) mapy se ujasnil problém, v našem případě 






































Obrázek 4.2 Myšlenková (mentální) mapa (zdroj: vlastní zpracování) 
Ty byly následně rozvíjeny, členěny a budovala se tak jejich druhá a třetí úroveň. Výstavba 
byla dále rozčleněna:  
 na stavbu nových budov; 
 zednické práce; 
 klempířské a zámečnické práce; 
 instalatérské práce; 
 elektromontáže; 
 dokončovací a ostatní práce; 
 zemní práce, které se dále rozvinuly: 
 na úpravu terénu; 
 výkopové práce; 
 budování základů. 
Druhá oblast administrativa je dělena: 
 na zajištění potřebného materiálu; 
 zajištění strojů a techniky; 
 zajištění pracovních sil; 
 finanční zajištění, jež je dále rozděleno: 
 na dotace OPŽP; 
 sponzory; 
 ~ 48 ~ 
  
 financování obcí. 
Poslední klíčová oblast je rozdělena: 
 na slavnostní otevření; 
 reklama, která je následně členěna: 
 na internetové stránky; 
 rozhlas; 
 informační cedule. 
Přehlednější obrázek myšlenkové mapy je uveden v příloze č. 6. 
4.2.6 Diagram příčin a následků 
Diagram uvedený v příloze č. 7 znázorňuje skupiny problémů spojených s projektem: 
Pracovníci jsou původem mnoho potíží, které se vyskytují z důsledku: 
 špatné motivace, 
 nespolehlivosti, 
 nedostatku požadované kvalifikace, 
 nehodovosti na stavbě. 
Přírodní podmínky jsou příčinou, která lze jen těžko předpovídat a lze ji jen částečně 
zmírnit. Patří sem: 




Ekonomická rizika, která můžou způsobit: 
 zvýšení cen dodávek způsobený inflací, 
 nedostatek finančních zdrojů, atd. 
Smluvní rizika, kde může dojít: 
 ke změně zákonů a legislativních předpisů, 
 překročení nákladů či zpoždění výstavby z důvodu porušení smluvních podmínek. 
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Proces výstavby, na něhož působí spousta příčin, které mají za následek prodloužení doby 
realizace celého projektu: 
 nedodržení termínů, 
 nedodržení předepsaných norem, 
 špatný výběr dodavatele, 
 snížená životnost stavby způsobená špatným využitím technologie. 
Dodavatel, u něhož mohou vzniknout problémy, které jsou spojeny: 
  s nekvalitně provedenou prací, 
 se špatnou fakturací, 
 se zpožděním dodávek, 
 s výběrem špatného materiálu. 
Za hlavní příčiny, které svým způsobem mohou ovlivnit projekt, bych zařadil smluvní 
podmínky a dodavatele. 
4.2.7 Činnosti projektu a WBS 
Prvním krokem časové analýzy je definování a uspořádání všech činností, bez kterých 
by nebylo projekt možné úspěšně dokončit. Projekt čítá 34 činností, které jsou seřazeny       
dle WBS a následně rozčleněny do 4 etap zahrnuté pod jeden souhrnný úkol (viz obrázek 












Obrázek 4.3 Přehled činností projektu a jejich uspořádání (zdroj: vlastní – výstup z MS 
Project 2007) 
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Projekt výstavby nové budovy správce začíná už etapou stavební práce, kdy byla 
přeskočena přípravná část, která se týká celého projektu, a proto tu není zahrnuta. Druhá etapa 
se zabývá instalatérskou a elektro prací, třetí pak řeší všechny ostatní práce související 
s výstavbou. Projekt je ukončen kolaudací objektu. Zobrazení činností v poměru 1:1 je 
uvedeno v příloze č. 8.  
4.2.8 Doby trvání a vazby mezi činnostmi projektu  
Činnosti v projektu mají svůj časový odhad, který představují délku doby trvání. Při 
stanovení časových odhadů činností projektu výstavby se vycházelo ze zkušeností z dřívějších 
projektů podobného charakteru.  Doby trvání všech činností projektu jsou uvedeny jako 
příloha č. 8. Činnosti mají mezi sebou vzájemné vazby, které určují logický sled návaznosti 
činností. MS Project 2007 využívá zmíněné základní typy vazeb (viz kapitola 3), které lze 
dále upravovat v rámci nastavení prodlev mezi činnostmi. V projektu byly využity všechny 
typy vazeb. Závislosti mezi činnostmi projektu byly znázorněny pomocí Ganttova diagramu. 
Dále jsou v projektu zakomponovány i tzv. milníky, které jsou situovány pokaždé na konci 
dílčích etap a dají se využít jako kontrola časového plánu projektu. Ganttův diagram je 
uveden v příloze č. 9.  
Celková dobu trvání projektu je stanovena na 158 pracovních dní. Začátek projektu 
byl stanoven na 1. října 2013, tj. na den, kdy se začalo se stavebními prácemi a plánovaný 





Obrázek 4.4 Souhrn dob trvání projektu (zdroj: vlastní – výstup z MS Project 2007) 
První fází projektu jsou stavební práce, jejichž doba trvání je odhadnuta na 144 dní. Je 
složena ze 17 činností, počínaje je zemními prácemi, přes úpravy povrchů až po staveništní 
přesun hmot. Jedná se tak o nejdelší etapu. Fáze 2 čítá 8 činností, které jsou zahrnuty          
pod 1 dílčí úkol, a celková doba trvání je stanovena na 14 dní. Předposlední fáze obsahuje      
6 činností a bude trvat 47 pracovních dní. Poslední fáze je nejkratší a trvá jenom 7 dní.  
V nastavení kalendáře MS Project byly pracovní dny stanoveny na pondělí až pátek    
a pracovní doba jednoho dne na osm hodin. Víkendy a svátky jsou označeny za dny 
nepracovní. 
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4.2.9 Kritická cesta, kritičnost a časové rezervy projektu  
Kritická cesta se pro každý projekt stává naprosto stěžejním. Jak bylo uvedeno, 
metoda kritické cesty (CPM) stanovuje činnosti, které spočívají či nespočívají na kritické 
cestě prostřednictvím výpočtu rezerv. Pro činnosti, které leží na kritické cestě, jsou rezervy 
nulové. Každé potenciální zpoždění nebo prodloužení těchto činností působí na časový 
harmonogram dalších činností projektu a způsobí tak prodloužení celkové doby trvání 
projektu. Projekt obsahuje 34 činností, z toho 2 činnosti leží na kritické cestě a zbylých        
32 neleží (viz obrázek 4.5). Celé grafické zobrazení kritické cesty projektu je uvedeno            
v příloze č. 10.  
 
  
Obrázek 4.5 Ukázka činností ležících na kritické cestě (zdroj: vlastní – výstup z MS Project 
2007) 
Podle dat z předchozího odstavce lze vypočítat kritičnost celého projektu. Postup je 
takový, že počet kritických činností (2) podělíme celkovým počtem činností projektu (34)      
a vynásobíme 100. Vyjde - li číslo pod 30 %, znamená to vysokou pravděpodobnost,            
že projekt bude uskutečněn. Pokud vyjde číslo vyšší než 30 %, budou se muset upravovat 
zdroje, časové rezervy, náklady, aby bylo možné realizovat projekt, alespoň v co nejkratším 
možném čase. Kritičnost u tohoto projektu vyšla 5,9 %, z čehož vyplývá velmi úspěšná 
možnost realizace projektu. 
Činnosti, které nespočívají na kritické cestě, mají volné a celkové rezervy (viz obrázek 
4.6). Je tedy možné je využít k přípustnému posunutí zahájení činnosti a jejího prodloužení. 
Nedošlo by tak k žádné změně v rámci zpoždění nebo prodloužení celého projektu. Nejdelší 
celková rezerva činí 42 dní pro činnost prorážení otvorů a otvorové prvky z plastů, nejdelší 
volná rezerva je stejná jako celková pro činnost otvorové prvky z plastů. Přehlednější 























Obrázek 4.6 Časové rezervy projektu (zdroj: vlastní – výstup z programu MS Project 2007) 
4. 2. 10 Zdroje 
Zdroje jsou potřebné ke zdárné realizaci projektu, jimž se věnuje analýza zdrojů. 
Projekt „Výstavba budovy správce“ je projektem časově náročným, na kterém se bude podílet 
značné množství zdrojů především materiálových. Pracovní nebudou uváděny, jak už bylo 
zmíněno v předešlých odstavcích. Důležité je vymezit jejich seznam a přiřadit je k činnostem, 
na kterých se budou účastnit a stanovit spotřebu těchto zdrojů. U pracovních zdrojů, by dále 
byla řešena identifikace případného přetížení a návrh řešení na jeho odstranění. 
Na uskutečnění výstavby bude potřeba velké kvantum různých druhů materiálů. 
Materiálové zdroje, na rozdíl od zdrojů pracovních, jsou považovány za neomezeně dostupné, 
protože mohou být kdykoliv dokoupeny. První etapa zahrnuje stavební práce, na jejichž 
realizaci bude spotřebováno spousta materiálu jako například, beton, železo, písek, dřevo, 
atd., což povede k postavení hrubé stavby budovy správce. V další etapě bude spotřebován 
instalatérský a elektro materiál. Předposlední etapa je zaměřena na tesařské a klempířské 
práce, přes nátěry a malby až po zařizovací předměty, jež budou použity na vybavení 
vnitřních prostor budovy.   Poslední etapa projektu nevyžaduje spotřebu žádného materiálu, 
věnuje se kontrole hotové stavby k předání do provozu a případným úpravám, jež jsou           
zahrnuty v ceně. Realizace projektu celkem vyžaduje 168 materiálových položek, bez kterých 
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by nebylo možné projekt dokončit. Potřebné množství všech materiálů bylo určeno 
odborníkem, který vycházel z podkladů dispozic výkazu výměr stavebního projektu                
a stavebních výkresů. Obrázek 4.7 obsahuje zkrácený pohled na seznam materiálových zdrojů 
se standardní sazbou na 1 jednotku. Celkový přehled je zobrazen v příloze č. 11. Sazby 
materiálových zdrojů jsou uváděny bez DPH, protože stavební výstavby podléhají různým 











Obrázek 4.7 Zkrácený přehled materiálových zdrojů (zdroj: vlastní -  výstup z programu MS 
Project 2007) 
4. 2. 11 Náklady 
Náklady na jednotlivé etapy jsou rozděleny jen na náklady na materiál. Tyto výsledné 
náklady vychází na 1 783 745 Kč bez DPH. Částka na výstavbu budovy správce uvedená 
z výstupu MS Project se zanedbatelně může lišit od skutečné částky, což je zapříčiněno 
zaokrouhlováním položek s jednotkou tuny.  Nejdražší etapou výstavby budovy správce je 
etapa stavební práce, náklady na její realizaci jsou 1 182 109, 47 Kč, naopak nejmenší 
náklady vykazuje etapa poslední s náklady ve výši 0 Kč, z důvodu uvedeném v předchozí 
kapitole. Obrázek 4.8 znázorňuje materiálové náklady na jednotlivé etapy i souhrnný úkol. 
Přehledný seznam nákladů je zobrazen v příloze č. 12. Po zpracování všech nákladů                
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5 Hodnocení přínosů 
Výstavba nového sběrného dvora je jednou z mnoha rozsáhlých akcí, které obec 
Lužice u Hodonína realizuje. Jedná se o projekt, který je před samotným zahájením výstavby,               
které jen čeká na společnost, která vzejde z výběrového řízení, aby se mohlo začít s prací. 
Samozřejmě během realizace výstavby mohou vyjít na povrch další nezodpovězené otázky, 
které bude nutné vyřešit. Tato práce je vytvořena tak, aby nastínila základní návrhový koncept 
celého projektu. Je v něm řešena především časová a nákladová náročnost na subprojekt,     
ale i možné hrozby, překážky a problémy, které mohou nastat během realizace výstavby 
celého areálu nového sběrného dvora. 
K důkladnému naplánování celého projektu bylo potřebné provést analýzy vnějšího     
a vnitřního prostředí (PEST a SWOT), které odhalily kladné i záporné dopady,                   
které se mohou objevit v tomto návrhu. Výslovným přínosem této práce je časová                   
a nákladová analýza zpracovaná v programu Microsoft Project 2007, pomocí níž byla 
příležitost stanovit časovou a nákladovou pracnost subprojektu výstavba budovy správce. 
Výstupem je tedy celková doba trvání a náklady na materiál na tento subprojekt. 
Dalším přínosem je určení možných překážek a problémů, které by mohly vzniknout 
během realizace projektu a ohrozit jej. To bylo zmapováno prostřednictvím diagramu příčin   
a následků a myšlenkové mapě. Velkým přínosem je rozpracování projektu v logickém rámci, 
kde jde s přehledem vyčíst všechny potřebné informace, které jsou důležité pro jeho realizaci. 
A taktéž určení účelu, cíle a akčních kroků, atd. v listě projektu (Zakládací listina projektu), 
jehož struktura je základem pro jednoznačné zadání projektu a přidělení souvisejících autorit. 
Jak už bylo uvedeno, jedná se o rozsáhlý projekt, který je zatím v tvz. předinvestiční 
fázi, v níž byla provedena podrobná analýza a zmapování prostředí. Nejvýznamnější etapou je 
etapa investiční, ve které je zapotřebí se zaměřit především na kvalitní volbu dodavatele.    
Ten je pro projekt takovýchto rozměrů prvořadým činitelem. Právě kvalita a spolehlivost 
dodavatele bude mít vliv na prováděné práce, dodržení stanovených termínů, všech 
rozhodujících legislativních norem a také tu možnost vyjednat výhodné a kvalitní smlouvy 
pro zadavatele. Podle referencí a finanční schopnosti dodavatele si lze udělat evidentní 
obrázek o pracovnících a jejich kvalifikaci. Zaměstnavatel by měl mít kvalifikované 
zaměstnance, jelikož se tak předchází příčinám vzniku problému na pracovišti. Náležitým 
výběrem dodavatele se zabrání více než polovině všech případných rizik a hrozeb,              
což usnadní situaci obci i firmě podílející se na projektu. Vše se bude odvíjet od výběrového 
řízení, které má obec v úmyslu vypsat po zpracování dokumentace pro provedení stavby.     
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Pro výstavbu nového sběrného dvora bych vybral dle mého názoru jednoho z následujících 
dodavatelů, kteří jsou schopni splnit všechny požadavky obce: SKANSKA a. s., PLUS s. r. o., 
STRABAG a. s., STAVOS Brno a. s., atd. 
Byl jsem velmi potěšen, že jsem mohl stát součástí tohoto projektu a podílet se na jeho 
úvodní etapě. Znamená to pro mě získání cenné zkušenosti, kterou mohu využít ve své 
budoucí kariéře. Dále jsem se přesvědčil, že projektové řízení a jeho přístupy jsou velice 
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6 Závěr 
Cílem autora této diplomové práce bylo vytvořit návrh výstavby nového sběrného 
dvora v obci Lužice u Hodonína za pomocí metod, technik a přístupů projektového řízení. 
Jehož účelem bylo především zjistit prostřednictvím stanovených analýz, na jaké problémy, 
hrozby a překážky si dát pozor při realizaci projektu, a jak jim popřípadě předejít nebo je 
eliminovat. Následně pak analyzovat časovou a nákladovou náročnost subprojektu výstavba 
budovy správce za pomocí programu Microsoft Project 2007. 
Teoretická část se soustředila na hlavní pojmy a souvislosti projektového řízení. 
Smyslem bylo vymezit východiska potřebné pro řešení problematiky projektového řízení, 
projektu, jeho fází a také jeho účastníků. 
Metodická část se věnovala metodám, technikám a přístupům projektového řízení,   
jež byly použity pro praktickou část této diplomové práce. 
Praktická část se zaměřila na aplikaci postupů a metod uvedených v teoretické             
a metodické části na konkrétním projektu „Výstavba sběrného dvora“. Byla zpracována 
analýza prostředí, která byla cílena na obec a daný objekt výstavby. Dále byl projekt 
podroben metodě logického rámce, kde byl přehledně rozpracován. Taky byly stanoveny 
možné překážky, hrozby a rizika za pomoci diagramu příčin a následků, myšlenkové mapy, 
PEST a SWOT analýzy. Základ této práce, je ale tvořen časovou a nákladovou analýzou 
v programu Microsoft Project 2007. Tyto analýzy byly použity při návrhu subprojektu 
výstavba budovy správce a následně tak, byla zjištěna časová a nákladová náročnost na tento 
subprojekt. 
 V práci se po všech teoretických poznatcích projektového řízení, přes metody, 
techniky, přístupy projektového řízení, analýzu prostředí až po vytvoření návrhu výstavby 
nového sběrného dvora došlo k závěru, že cíl diplomové práce byl splněn. Diplomová práce 
může být dále obohacována o další součást projektového řízení, která se zabývá sledováním, 
kontrolou a vyhodnocováním projektu. Taktéž může posloužit obci, firmě i široké veřejnosti 
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Seznam zkratek 
CPM                     Critical Path Method 
ČR                        Česká Republika 
DOS                      Disk Operating System 
DPH                      Daň z přidané hodnoty 
DPPH                    Daň z příjmů právnických osob 
EU                         Evropská unie 
Eurostat                 Statistický úřad Evropské unie 
EVA                      Earned Value Analysis 
HDP                      Hrubý domácí produkt 
IT                           Informační technologie 
MS                         Microsoft 
OECD                   Organisation for Economic Co-operation and Development 
OLAP                    Online Analytical Processing 
OPŽP                     Operační program Životní prostředí 
PDM                      Precedence Diagram Method 
PERT                     Program Evalution and Review Technique 
PMBOK                 Project Management Body of Knowledge 
SA                          Síťová analýza 
SG                          Síťový graf 
SW                         Software 
TQM                      Total Quality Management 




   
 
 
